

纪要

主题: AI人才大脑1.0建设 时间: 2026-07-10 11:49:06 参与人: 卢兴民

AI人才大脑1.0建设

聚焦AI智能体功能扩展与合规备案，明确8月底测试目标

核心功能规划

基础功能模块 (核心底座)

- 确立入库、审核、查询三大基础功能模块
- 初步明确以师资培训作品数量（如20个）为入库标准
- 吴伟老师负责梳理审核机制并输出方案文档

夯实数据底座，由吴伟主导制定审核标准与方案

AI智能体升级 (创新亮点)

- 徐总提议引入「AI人才大脑」概念，实现个性化建议
- 基于简历、作品及活动数据构建全维度人才档案
- 利用大模型通用能力自动生成水平评估与成长建议

新增AI分析报告功能，实现从数据到洞察的自动化

开发策略导向 (实施原则)

- 坚持「先有后优」原则，优先解决从无到有的问题
- 接受初期因数据不足导致的分析质量有限情况
- 产品形态由业务方定节点，技术侧按节奏灵活排期

采取敏捷迭代策略，不追求初期完美，快速上线验证

项目实施节奏

资源协调期

优先处理S营、师资营等密集活动需求

AI人才库开发紧随其后安排资源

业务方提出需求，产研团队对齐排期

开发与内测

预计8月份正式进入测试阶段

内部测试用户可通过权限控制提前访问

确保8月底完成开发目标基本可行

上线与迭代

具体上线节奏根据业务需求与产品排期协调

采用内测、灰度发布等方式灵活推进

上线后持续进行迭代优化以提升效果

合规与安全

算法备案要求 (监管合规)

- 面向公众提供AI服务均需完成算法备案，无论是否收费
- 近期监管趋严，多家APP已下线拟人化功能
- 本项目虽仅输出报告，仍需完成基础算法备案

严格遵守监管要求，必须完成算法备案以规避下架风险

备案推进安排 (执行计划)

- 建议立即启动备案工作，预计耗时3至6个月
- 主体将以AI C域名为依托，由协会发起申请
- 同步推进网络安全等级保护（等保）相关工作

立即启动备案与等保工作，由协会牵头，技术团队协助

协作与发布

需求协调

陆博士负责记录业务需求并协调产品设计

文档反馈

田老师整理沟通内容并以文档形式确认

发布策略

采取「开发+备案」双线并行模式

验证方式

使用内测、灰度发布等迂回方式提前验证

总结与建议

- 项目需在8月底前完成开发并进入测试，同时立即启动算法备案与等保工作，采取「开发+合规」双线并行策略，通过内测灰度灵活推进上线。

内容由 钉钉AI听记 生成

会议围绕人才库建设1.0版本的开发进度与功能扩展展开讨论，明确了在原有查询、入库及审核功能基础上，增加基于AI智能体的人才分析报告功能。团队达成共识，优先解决“从无到有”的问题，利用现有平台数据结合大模型能力初步实现个性化建议输出。同时强调需同步启动算法备案等合规准备工作，以符合生成式人工智能相关管理要求。项目预期在8月底完成开发并进入测试阶段，具体上线节奏将根据业务需求与产品排期进行协调，并采用内测等方式灵活推进。

一、人才库建设1.0版本规划

- 核心功能确认
 - 包含人才入库、信息审核与查询三大基础功能
 - 入库标准初步明确：以师资培训产生的作品数量为依据（如20个作品可入库）
 - 吴伟老师将负责梳理审核机制并输出方案文档
- AI智能体功能新增
 - 徐总提议在1.0版本中加入“AI人才大脑”概念
 - 实现个体人才水平评估与成长建议的自动生成
 - 基于个人简历、作品及活动参与情况构建人才档案
 - 利用接入的大模型通用能力支持分析报告生成
- 开发策略与目标
 - 当前重点是“先有”，而非追求完美效果
 - 可接受初期因数据不足导致的分析质量有限
 - 产品形态由业务方提出时间节点，技术侧按节奏排期
 - 上线后将持续迭代优化

二、项目时间与实施节奏

- 关键时间节点
 - 预计8月份可正式进入测试阶段
 - 内部测试用户可提前通过权限控制访问功能
 - 8月底完成开发目标基本可行
- 排期协调机制
 - 需求由业务方提出，产品与技术团队对齐排期
 - 当前密集活动（如S营、师资营）优先处理
 - AI人才库开发紧随其后安排资源

三、合规与安全准备

- 算法备案要求
 - 凡面向公众提供AI服务均需完成算法备案
 - 是否收费不影响备案义务
 - 近期监管趋严，多家APP已下线拟人化功能
 - 本项目虽仅为报告输出，但仍需完成基础算法备案

- 备案推进安排
 - 备案工作建议立即启动，预计耗时3至6个月
 - 主体将以AI C域名为依托，由协会发起申请
 - 技术团队可协助材料准备与流程执行
 - 网络安全等级保护（等保）亦需同步推进

四、后续协作方式

- 需求与反馈机制
 - 陆博士负责记录业务需求并协调产品设计
 - 田老师将整理沟通内容并以文档形式反馈确认
 - 双方可随时就进展或调整进行沟通
- 发布策略
 - 采取“开发+备案”双线并行模式
 - 使用内测、灰度发布等迂回方式提前验证功能
 - 最终上线状态将根据合规进度做适应性调整

待办

- ☐ 田老师整理需求文档并以书面形式反馈给陆博士
- ☐ 陆博士设计AI人才大脑1.0的产品逻辑并安排内测
- ☐ 陆博士启动算法备案和等保合规准备工作
- ☐ 田老师反馈业务方对AI人才大脑1.0的预期上线时间
- ☐ 吴伟老师整理审核人才库建设的想法并发出

章节

- 00:00:04 人才库建设进度与1.0版本规划讨论
 - 双方确认上午已向徐总汇报人才库建设进度，原计划包含1.0、2.0、3.0版本的分阶段规划。经沟通达成共识：今年聚焦实现1.0版本功能，包括人才入库、查询及审核机制。领导不再坚持原有线性规划，接受根据市场反馈动态迭代的思路。
- 00:00:49 AI人才大脑1.0智能体功能提议
 - 提出在1.0版本中加入‘AI人才大脑’智能体功能，可根据用户简历和档案数据提供个人能力水平评估与发展建议。陆博士认为技术上不难实现，但当前缺乏足够数据支撑，初期效果可能有限，建议先解决‘有无’问题，后续持续优化迭代。

- 00:02:50 开发排期与业务需求对齐
 - 讨论功能开发的工作量与排期安排。建议由业务方明确时间节点预期，产品团队据此制定开发计划，并在上线节奏与产品形态之间做出合理妥协。初步商定以8月底为开发完成目标节点，采用内测先行、逐步开放的方式推进。
- 00:03:53 算法备案与合规要求说明
 - 强调对外提供AI服务需完成算法备案，即使免费也不可豁免。参考近期豆包、千问等APP下架智能体功能的情况，指出监管趋严趋势。虽然本项目仅生成报告不影响合规性，但仍需尽快启动算法备案流程，预计耗时三至六个月，去年经验显示此类工作需提前准备。
- 00:05:32 安全与合规事项同步推进
 - 除算法备案外，还需同步推进网络安全等级保护（等保）工作。当前系统基于AI C域名运行，备案申请需以协会为主体发起，具体执行可由团队承担。该事项需同步向领导汇报，并由陆博士负责跟进相关准备工作。
- 00:06:18 产品上线策略与阶段性实施路径
 - 确定采取‘需求对齐—产品设计—内测发布—同步备案’的并行路径。可通过限制访问范围的方式进行早期验证，如仅允许特定人员查看。两个关键任务是明确需求和推动合规流程，确保开发与合规双线并进。
- 00:06:50 增强产品AI属性以提升创新感知
 - 徐总提出产品应更具人工智能特性。当前平台若缺少智能体或AI元素，易被认为不够新颖。增加AI功能符合技术发展趋势且实现难度不高，有助于提升产品的科技感和竞争力，团队表示支持并愿意推进。
- 00:07:34 近期重点工作与资源投入安排
 - 明确当前核心任务为支持ASE工程，包括S营、师资营等密集活动。团队负责人亲自参与直播招生与培训带教，确保前期基础打牢，积累真实数据与用户反馈，为后续功能完善和传播推广提供支撑。
- 00:08:11 沟通总结与后续行动确认
 - 双方确认已理解彼此需求与节奏安排。田老师将整理本次沟通要点并以文档形式反馈给陆博士。陆博士表示会同步启动开发准备与合规流程，保持沟通畅通，及时响应后续调整。